Pagina web Automoviles

10-sep-2014

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 01-ago-2014 - 04-nov-2014

Progreso 0%
Tarea 30
Recursos 0

Tarea


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin 5/08/14			
Analisis del proyecto	1/08/14				
Analisis del problema	1/08/14	1/08/14 1/08/14 5/08/14			
Analizar funcionalidades del proyecto	1/08/14				
Realizar Diagrama de Clase y de Dominio	4/08/14				
Confeccion del SRS	6/08/14	8/08/14			
Instalacion y Configuracion de herramientas a utilizar	11/08/14	12/08/14			
Instalacion y Configuracion MySQL	11/08/14	12/08/14			
Instalacion JAVA	11/08/14	12/08/14			
Instalacion del Mavent	11/08/14	12/08/14			
Instalacion Junit	11/08/14	12/08/14			
Instalacion Activejdbc	11/08/14	12/08/14			
Capacitacion de Herramientas	11/08/14	12/09/14			
Capacitacion de Activejdbc	11/08/14	15/08/14			
Capacitacion de Spark	18/08/14	29/08/14			
Capacitacion de Moustache	1/09/14	5/09/14			
Capacitacion de Elastic Search	8/09/14	12/09/14			
Implementacion de Funcionalidades	15/09/14	10/10/14			
Implementación de Base de Datos	15/09/14	16/09/14			
ABM Usuario	15/09/14	19/09/14			
ABM Vehiculos	22/09/14	29/09/14			
Administrar publicación	30/09/14	3/10/14			
ABM Anuncios	6/10/14	10/10/14			
Testing	13/10/14	20/10/14			
Caja Negra de Funcionalidades	13/10/14	20/10/14			

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Implementacion de servicios web	13/10/14	27/10/14	
Implementación de Moustache	13/10/14	17/10/14	
Ingreso a la Aplicación	20/10/14	21/10/14	
Implementación de Elastic Search	22/10/14	27/10/14	
Ensamble de servidor web	28/10/14	29/10/14	
Testing Final	30/10/14	3/11/14	

3

Diagrama de Gantt



1

Diagrama de recursos

GADITION agosto 2014						septiembre 2014			octubre 2014				novie	noviembre 2014		
Nombre Fu	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 41	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46
	28/07/14	4/08/14	11/08/14	18/08/14	25/08/14	1/09/14	8/09/14	15/09/14	22/09/14	29/09/14	6/10/14	13/10/14	20/10/14	27/10/14	3/11/14	10/11/14

5